



ZEITPLAN

- **April 2016** : Offizieller Projektbeginn. Erstellen der **Fertigungszeichnungen**.

- **März 2017** : Abgabe Einzelteilzeichnungen der Baugruppen „Struktur“.

- **August 2017** : Abgabe aller Einzelteilzeichnungen und **Vollständigkeitsprüfung**.
(Baugruppen Wannenstruktur, -Panzerung; Turmstruktur, -Panzerung; „Kessel“-Gerüst, Hülle, Nebelrohre, Zylinder; Radkappen, Radgürtel; Zier;)

Ausschreibung von Offerten zur Fertigung der gezeichneten Teile.

- **Januar 2018** : Entscheidung der Zuteilung. Beginn der **Herstellung**.

- **März 2019** : Abgabe Montagezeichnungen. **Endmontage**. Beginn der Testphase.

- **Juli 2019** : Anbringen von Verbesserungen. Ende der **Testphase**. Dampfpanzer einsatzbereit.

- **August 2020** : **Fristablauf** Projekt „Streitländer Dampfpanzer“!

~~Vollständige Zeitplanung: siehe Anhang B Zeitplanung~~